

**План-график (дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленный
ФГОС СОО в МБОУ «Гелдаганская СШ им. А. А. Кадырова»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО.	В течение всего периода	Администрация Руководители ШМО	Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Январь 2023	Администрация	Приказ ОО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Январь 2023	Рабочая группа, руководители ШМО	Приказ ОО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
4.	Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.	Май-август 2023	Руководители ШМО, библиотекарь	Справка
5.	Проведение родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023-2024гг., окончание учебного года	Май 2023 года	Рабочая группа	Протокол

6.	Оказание консультационной и методической поддержки (при необходимости) в вопросах разработки ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО.	2023-2024 гг.	Руководители ШМО	Информационная справка
7.	Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС СОО в ОО	До 01.09.2023	Руководители ШМО	Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней на сайте общеобразовательной организации
8.	Содействие рабочей группы (при необходимости, по мере обращения)	В течение 2023-2024 учебного	Рабочая группа	Протоколы заседания рабочей группы

	в вопросах внесения изменений в локальные нормативные акты школы	года		
9.	Мониторинг кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО.	Декабрь-март 2022-2023гг	Албасова Х. К. Берсунукаева М. Х. Руководители ШМО	Банк данных
10.	План-график повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода	Албасова Х. К.	Утвержденный план-график
11.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (чек-лист).	Февраль-март	Руководители ШМО	Информационная справка
12.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ШМО по готовности к введению обновленных ФГОС СОО	Май-июнь 2023г.	Администрация	Протокол, принятие управленческих решений

13.	Размещение на информационных стендах информационных материалов по введению обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода	ШМО	Информационные стенды
-----	--	-------------------------	-----	-----------------------